

MISSION NATIONALE DE RESORPTION DES BIDONVILLES

POINT D'AVANCEMENT AU 24 JUIN 2014

d h a l

 **adoma**
L'insertion par le sport

CONTEXTE

Conformément à la convention cadre du 28 février, qui lie pour 3 ans l'Etat à Adoma, la mission s'articule autour de deux axes principaux :

- Une intervention globale d'ingénierie sociale, équivalente à celle d'une MOUS :
 - Actualisation des diagnostics sociaux si nécessaire ;
 - Coordination de la mobilisation de solutions de logement et d'hébergement ;
 - Vérification de l'accès effectif au droit commun ;
 - Accompagnement personnalisé des familles.
- Une intervention en tant qu'opérateur de logement très social :
 - Mise à disposition de solutions de logement et/ou d'hébergement sur l'ensemble du territoire national.

Le choix entre ces deux axes revient aux préfets en fonction des besoins que ceux-ci auront identifiés sur leurs territoires.

4 territoires prioritaires sont définis au titre des premières mesures opérationnelles à mettre en œuvre dans cette année de préfiguration :

- Ile-de-France
- Nord-Pas-de-Calais
- Provence-Alpes-Côte-D'azur
- Loire-Atlantique

MISE EN PLACE DE LA MISSION

Quelques dates clés :

- 28 février 2014 : signature de la convention cadre par la Ministre en charge de l'Égalité des territoires et du Logement, Cécile Duflot ;
- 10 mars 2014 : courrier adressé aux préfets par la Ministre du logement et de l'égalité des territoires, accompagné du cahier des charges, validé en réunion interministérielle ;

Les premières étapes de la mission de préfiguration :

- Mars 2014 : constitution de l'équipe nationale ;
- Rencontres de nombreux acteurs institutionnels ou associatifs travaillant sur la problématique des bidonvilles et présentation de la mission : AMF / ADF / Conseil Régional IDF notamment ;
- Rencontre des préfets des 4 territoires prioritaires puis rencontre des DDCS pour élaborer des propositions d'intervention.

PROCESS TYPE D'INTERVENTION

1. Rencontre du préfet de région qui oriente généralement la mission vers le préfet de département ou le préfet délégué pour l'égalité des chances et DDCS/DRIHL.
2. Rencontre avec des opérateurs de l'Etat (DDCS / DRIHL) pour :
 - Permettre et consolider un état des lieux partagé,
 - Prendre connaissance de la cartographie « politique » locale et des positionnements institutionnels,
 - Envisager et programmer des rencontres avec les opérateurs locaux sous l'égide de la DDCS/DRIHL,
 - Réfléchir aux modalités de mise en œuvre d'un partenariat en vue de l'élaboration d'un plan d'actions territorial spécifique.
3. Si intervention d'Adoma, finalisation d'un plan d'actions territorial et d'un budget associé avec les services de l'Etat.
4. Engagement des premières actions sur la base du planning retenu, après réception de la lettre de mission du préfet de région.

ACTIONS ENGAGEES SUR LES TERRITOIRES

Région NORD PAS DE CALAIS

Département du Nord (MRB 59)

Stade d'avancement	Mission engagée (lettre de mission du préfet de région datée du 9 avril 2014).
Actions portées par Adoma	<ul style="list-style-type: none">- Relogement et accompagnement social de 10 ménages ;- Coopération avec les acteurs associatifs.
Périmètre de la mission	Lille Métropole : familles issues des évacuations des bidonvilles de Roncq, Lezennes et du site de la Briqueterie.
Durée	8,5 mois (mi avril – décembre 2014) dont 6 mois de prise en charge dans le logement.
Actions en cours	<p>5 ménages à grande composition familiale (34 personnes au total) relogés depuis avril 2014 :</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 ménages en avril ;- 1 ménage en juin ;- relogements en logement social pérenne ;- prise en charge de 5 autres ménages entre juin et septembre 2014.

ACTIONS ENGAGEES SUR LES TERRITOIRES

Région PACA

Département des Bouches-du-Rhône (MRB 13)

Stade d'avancement	Mission engagée (lettre de mission du préfet de région datée du 30 mai 2014).
Actions portées par Adoma	<ul style="list-style-type: none">- Méthodologie ;- Recherche de solutions d'hébergement ou de logement ;- Prise en charge de 25 ménages pendant 6 mois ;- Accompagnement et suivi personnalisé de ces ménages pendant le relogement ;- Etude de faisabilité pour la reprise en gestion d'un dispositif type "sas« .
Périmètre de la mission	4 bidonvilles marseillais + relogement de ménages issus des dispositifs d'accueil mis en place à Marseille et Gardanne.
Durée	7 mois (juin - décembre 2014) dont 6 mois de prise en charge dans le logement.
Actions en cours	Recrutement de l'équipe en cours et anticipation en temps masqué de la première évacuation prévue le 18 juin 2014.

ACTIONS ENGAGEES SUR LES TERRITOIRES

Région ILE DE FRANCE

Stade d'avancement	Rencontres des préfets de départements (6 sur 8) et du préfet de région en vue de la mise en œuvre d'une action régionale.
Actions portées par Adoma	<ul style="list-style-type: none">- A définir en lien avec le préfet de région, sur la base d'une convention cadre triennale Adoma / Préfecture d'IdF restant à finaliser (rencontre prévue le 10/07) ;- Des actions sont d'ores et déjà ciblées dans le 78 (Triel), le 92 (Chatenay-Malabry), le 94 (Ivry) et dans le 95 selon des modalités qui restent à définir.
Périmètre de la mission	À définir
Durée	Actions 2014-2016
Actions en cours	Rencontres effectuées : <ul style="list-style-type: none">- Préfet de région ;- Préfets 77, 78, 92, 93, 94 et 95 ;- DRHIL 92 et 93 / Sous-préfet 78 / Sous-préfet ville 94 ;

ACTIONS ENGAGEES SUR LES TERRITOIRES

Région PAYS DE LA LOIRE

Département de la Loire-Atlantique (MRB 44)

Stade d'avancement	Plan d'actions territorial en cours d'élaboration.
Actions portées par Adoma	<ul style="list-style-type: none">- Appui à l'ingénierie : état des lieux exhaustif à réaliser et perspectives à élaborer ;- Appui méthodologique : conforter et dynamiser la coordination des acteurs locaux autour d'un dispositif formation/emploi/santé/logement ;- Créer et expérimenter un SAS : en intégrant au projet un axe économique (formation au français et accès à l'emploi).
Périmètre de la mission	Ville de Nantes.
Durée	Action prévue pour l'année 2015.
Actions en cours	Transmission d'une note d'intention le 15 juin 2014 (attente retour DDCS) et plan d'actions 2015 à élaborer.

ACTIONS ENGAGEES SUR LES TERRITOIRES

Région PAYS DE LA LOIRE

Département du Maine et Loire (MRB 49)

Stade d'avancement	Plan d'actions local en cours de validation par la DDCS.
Actions portées par Adoma	- Réalisation d'un diagnostic auprès de ménages (familles et personnes isolées) installés dans des squats à Angers.
Périmètre de la mission	2 voire 3 squats situés sur la ville d'Angers.
Durée	1 mois.
Actions en cours	Plan d'actions local en attente de validation.

ACTIONS ENGAGEES SUR LES TERRITOIRES

Région LORRAINE

Département de la Moselle (MRB 57)

Stade d'avancement	Plan d'actions en cours de validation par la DDCS.
Actions portées par Adoma	- Poursuite de la prise en charge par Adoma de ménages au sein de la résidence Les Arènes pour la période juin 2014 - décembre 2014 : renfort des activités proposées et de la capacité d'accueil du dispositif.
Périmètre de la mission	Relogement de 12 ménages (41 personnes) au sein de la résidence Les Arènes à Metz.
Durée	Année 2014.
Actions en cours	Prolongation de la prise en charge des ménages en hébergement collectif depuis le 01/01/2014 ; accueil de 2 ménages supplémentaires.

LES SOLLICITATIONS COMPLEMENTAIRES

Des territoires non prioritaires ont également pris contact avec Adoma :

- Le CCAS de Grenoble,
- La DDCS et la préfecture de Seine-Maritime,
- La DDCS du Gard,
- La DRJCS Rhône-Alpes,
- La DDCS de l'Hérault,
- La DDCS de Gironde.

LES ETAPES A VENIR

- Département du Nord (MRB 59) : Poursuite de l'action engagée dans le département du Nord ;
- Département des Bouches-du-Rhône (MRB 13) : Mise en œuvre du plan d'actions territorial dans le département des Bouches-du-Rhône : recrutement des équipes, mise en place des process, finalisation des diagnostics, recherche de logements et prise en charge des premières familles ;
- Région Ile-de-France : Formalisation d'un plan d'actions régional en lien avec le préfet de Région d'Ile-de-France et ses équipes, notamment dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine, le Val de Marne et le Val d'Oise ;
- Département de la Loire Atlantique (MRB 44) : Elaboration d'un plan d'actions en lien avec la DDCS pour mettre en œuvre des actions ciblées en 2015 sur la ville de Nantes;
- Département de la Moselle (MRB 57) : En attente du retour de la DDCS pour la prolongation et le renfort des activités proposées au sein du dispositif d'accueil de la résidence « Les Arènes » à Metz ;
- Recherche de financements européens.